
П А С П О Р Т

регионального проекта

Информационная инфраструктура (Ивановская область)

1. Основные положения

Информационная инфраструктураНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

(Ивановская область)

Срок начала и

окончания проекта

01.11.2018 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Дмитриева Людмила Владиславовна, первый заместитель Председателя Правительства Ивановской области

Хохлов Михаил Евгеньевич, Член Правительства Ивановской области-директор Департамента развития

информационного общества Ивановской области

Руководитель регионального проекта

Спицын Александр Владимирович, начальник отделаАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Ивановской области "Развитие цифровой экономики и информатизации

Ивановской области", Государственная программа Ивановской области "Совершенствование институтов

государственного управления и местного самоуправления Ивановской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ивановская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с

утвержденными требованиями

1.1 Доля социально значимых объектов,

имеющих широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационн

ой сети «Интернет» в соответствии с

утвержденными требованиями, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 57,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

57,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для

обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн

сервисов 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по

созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В субъектах Российской Федерации развернуты

виртуальные автоматические телефонные станции с набором функций виртуальных контакт-центров и достигнуто количество оборудованных

рабочих мест операторов Системы-122.

на 2022 год - 42 виртуальных АТС

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

1.1

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по

созданию и организации работы единой службы оперативной

помощи гражданам по номеру «122»

 В субъектах Российской Федерации развернуты виртуальные

автоматические телефонные станции с набором функций

виртуальных контакт-центров и достигнуто количество

оборудованных рабочих мест операторов Системы-122.

на 2022 год - 82 виртуальных АТС

на 31.12.2022 - 1 шт

31.12.2022

2

Собственные результаты

2.1

Определен перечень органов государственной власти Ивановской

области, подлежащих подключению к сети «Интернет», а также

подготовка плана поэтапного подключения органов

государственной власти Ивановской области

 Сформирован и утвержден перечень органов

государственной власти Ивановской области, подлежащих

подключению к сети «Интернет», а также подготовлен план

поэтапного подключения органов государственной власти

Ивановской области.

на 10.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

10.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.2

Медицинские организации государственной и муниципальной

систем здравоохранения Ивановской области подключены к сети

«Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов

Заключены государственные контракты на подключение

организаций государственной и муниципальной систем

здравоохранения Ивановской области к сети «Интернет»

на 31.12.2019 - 48 УСЛ ЕД

31.12.2019
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Хохлов М.Е. Член Правительства

Ивановской области-директор

Департамента развития

информационного общества

Ивановской области

2

2 Администратор регионального

проекта

Спицын А.В. начальник отдела 3

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Хохлов М.Е. Член Правительства

Ивановской области-директор

Департамента развития

информационного общества

Ивановской области

2

Определен перечень органов государственной власти Ивановской области, подлежащих подключению к сети «Интернет», а также подготовка плана

поэтапного подключения органов государственной власти Ивановской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хохлов М.Е. Член Правительства

Ивановской области-директор

Департамента развития

информационного общества

Ивановской области

2



6

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Ивановской области подключены к сети «Интернет» в рамках

заключенных государственных контрактов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хохлов М.Е. Член Правительства

Ивановской области-директор

Департамента развития

информационного общества

Ивановской области

2

6 Участник регионального

проекта

Фокин А.М. член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

здравоохранения Ивановской

области

Эрмиш И.Г. 5

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хохлов М.Е. Член Правительства

Ивановской области-директор

Департамента развития

информационного общества

Ивановской области

2
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Ивановская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определен перечень органов государственной

власти Ивановской области, подлежащих

подключению к сети «Интернет», а также

подготовка плана поэтапного подключения

органов государственной власти Ивановской

области0

1

 Сформирован и

утвержден перечень

органов государственной

власти Ивановской

области, подлежащих

подключению к сети

«Интернет», а также

подготовлен план

поэтапного подключения

органов государственной

власти Ивановской

области.

Хохлов М. Е., Член

Правительства

Ивановской области-

директор

Департамента

развития

информационного

общества Ивановской

области

-

- 10.12.2019

КТ: Документ разработан1.1

 

Хохлов М. Е., Член

Правительства

Ивановской области-

директор

Департамента

развития

информационного

общества Ивановской

области

РРП

-

01.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными1.2

 

Хохлов М. Е., Член РРП

-

01.12.201



9

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

органами и организациями Правительства

Ивановской области-

директор

Департамента

развития

информационного

общества Ивановской

области

9

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.3

 

Иващенко В. А.,

Начальник

РРП

-

10.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.4

 

Хохлов М. Е., Член

Правительства

Ивановской области-

директор

Департамента

развития

информационного

общества Ивановской

области

РРП

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

Медицинские организации государственной и

муниципальной систем здравоохранения

Ивановской области подключены к сети

«Интернет» в рамках заключенных

2

Заключены

государственные

контракты на

подключение организаций

Хохлов М. Е., Член

Правительства

Ивановской области-

директор

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственных контрактов0 государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Ивановской области к

сети «Интернет»

Департамента

развития

информационного

общества Ивановской

области

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.2

 

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

Субъектами Российской Федерации реализованы

мероприятия по созданию и организации работы

единой службы оперативной помощи гражданам

по номеру «122» 0

3

 В субъектах Российской

Федерации развернуты

виртуальные

автоматические

телефонные станции с

набором функций

виртуальных контакт-

Хохлов М. Е., Член

Правительства

Ивановской области-

директор

Департамента

развития

информационного

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

центров и достигнуто

количество

оборудованных рабочих

мест операторов Системы-

122.на 2022 год - 82

виртуальных АТС

общества Ивановской

области

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.1

 

Спицын А. В.,

начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Мониторинг значения результата во 2

квартале

3.2

 

Спицын А. В.,

начальник отдела

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Осуществлена закупка пограничного

контроллера

3.3

 

Спицын А. В.,

начальник отдела

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Мониторинг значения результата в 3

квартале

3.4

 

Спицын А. В.,

начальник отдела

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Организована передача технических

средств в службу оперативной помощи

гражданам по номеру 122

3.5

 

Спицын А. В.,

начальник отдела

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке3.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Проведены работы по внедрению

технических средств и настройке ВАТС

3.6

 

Спицын А. В.,

начальник отдела

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -
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