

Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Ивановская область)" на территории Ивановской области

«16» декабря 2024 г.

№ 071-2024-Ц20037-1

Руководитель федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (далее - федеральный проект), в лице Качанова Олега Юрьевича - Заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, именуемый в дальнейшем "Руководитель федерального проекта", с одной стороны, и руководитель регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Ивановская область)», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта (далее - региональный проект), в лице Хохлова Михаила Евгеньевича - Члена Правительства Ивановской области-директора Департамента развития информационного общества Ивановской области, выступающий от имени Ивановской области (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в части указанных параметров, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач, достижения мероприятий (результатов) федерального проекта по Субъекту, а также плана реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.1.4. выполнение иных обязательств:

2.1.4.1. проведение проверки выполнения условий Соглашения путем анализа отчетной информации;

2.1.4.2. проведение выездных мероприятий в целях анализа хода реализации региональных проектов и обмена лучшими практиками субъектов Российской Федерации.

2.1.4.3. при необходимости скорректировать значения показателей, приведенных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, после утверждения соответствующей методики расчета показателей.

2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденной государственной программы "Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области", в которой региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного структурного элемента указанной государственной программы Субъекта;

2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) с использованием информационной системы «Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта (соответствующего единого запроса на изменение, предусматривающего изменения параметров паспорта федерального проекта, декомпозированных по субъекту Российской Федерации), паспорта регионального проекта (запроса на изменение регионального проекта), соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том числе:

показатели федерального проекта и соответствующие им значения, определенные по Субъекту в приложении "Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

задачи, мероприятия (результаты) федерального проекта, соответствующие им значения и даты достижения, определенные по Субъекту в приложении "Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, вид документа, подтверждающего факт достижения мероприятия (результата), в соответствии с приложением №2 к настоящему Соглашению, а также контрольные точки, относящиеся к мероприятию (результату), и даты их достижения по Субъекту;

план реализации регионального проекта (при наличии);

2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, достижение значений мероприятий (результатов) федерального проекта и соответствующих им контрольных точек по Субъекту, а также выполнение плана реализации регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.2.4. ввод не позднее плановой даты достижения параметров информации в соответствии пунктом 90 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – постановление № 1288);

2.2.5. формирование и утверждение, направление отчетов с использованием системы

"Электронный бюджет" в соответствии со сроками, определенными постановлением № 1288;

2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.7. соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или руководителю исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением;

2.2.8. выполнение иных обязательств:

2.2.8.1. предоставление информации о реализации регионального проекта по запросу Руководителя федерального проекта;

2.2.8.2. предоставление информации об изменениях, вносимых в региональный проект и (или) план мероприятий по его реализации;

2.2.8.3. представление по запросу Руководителя федерального проекта выписки из плана мероприятий других региональных проектов в случае включения мероприятий регионального проекта в состав мероприятий других региональных проектов, разрабатываемых в рамках отраслевых национальных программ (проектов), федеральных и ведомственных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

2.3. включение в региональный проект мероприятий по следующим направлениям:

2.3.1. В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2.3.2. Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2025 и действует до 31.12.2030.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения.

4.2. Изменение и расторжение настоящего Соглашения осуществляются путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в форме электронного документа в системе «Электронный бюджет», которое является неотъемлемой частью Соглашения.

4.3. Все приложения, предусмотренные настоящим Соглашением, являются его неотъемлемой частью. Внесение изменений в приложения к Соглашению осуществляется путем заключения сторонами дополнительного соглашения к Соглашению.

V. Подписи Сторон

Руководитель федерального проекта:

Руководитель регионального проекта:

О.Ю. Качанов

М.Е. Хохлов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 008C81FA9925C4A78A26BD43F4F13B
Владелец: Качанов Олег Юрьевич

Действителен: с 20.05.2024 до 13.08.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 008EF4226184832594F9DEC454376CA
Владелец: Хохлов Михаил Евгеньевич

Действителен: с 13.11.2023 до 05.02.2025

**ПОКАЗАТЕЛИ
федерального проекта по субъекту Российской Федерации**

Наименование субъекта Российской Федерации

Ивановская область

по ОКТМО

Коды

24000000

Наименование федерального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы

код ФП

Ц2

Наименование регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Ивановская область)

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта												Информационная система (источник данных)
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде																	
1.1.	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечено видеонаблюдение за входными группами		Процент	0	2023	0	0	0	0	-	-	0	8,83	23,72	49,76	75,81	100	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)
1.2.	Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту		Процент	0	2023	0	0	0	0	-	-	-	12	30	41	53	67	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

(должность)

О.Ю. Качанов

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 008C81FA9925C4A78A26BD43F4F13B

Владелец: Качанов Олег Юрьевич

Действителен: с 20.05.2024 до 13.08.2025

Руководитель
регионального проекта

Член Правительства Ивановской области-
директор Департамента развития
информационного общества Ивановской
области

(должность)

М.Е. Хохлов

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 008EF4226184832594F9DEC454376CA

Владелец: Хохлов Михаил Евгеньевич

Действителен: с 13.11.2023 до 05.02.2025

**МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ)
федерального проекта по субъекту Российской Федерации**

Наименование субъекта Российской Федерации	Ивановская область	по ОКТМО	Коды 24000000
Наименование федерального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы	код ФП по БК	Ц2
Наименование регионального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Ивановская область)		

№ п/п	Код мероприятия (результата) по БК	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам реализации проекта, год					Дата достижения мероприятия (результата) (дд.мм.гг)	Тип мероприятия (результата)	Вид подтверждающего документа
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде												
1.1.	55450	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Тысяча штук	0	2024	0,038	0,102	0,214	0,326	0,43	31.12.2030	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2.	55520	Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом	Единица	0	2024	672	1612	2207	2875	3591	31.12.2030	Приобретение товаров, работ, услуг	

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

(должность)

О.Ю. Качанов

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Член Правительства Ивановской области-
директор Департамента развития
информационного общества Ивановской
области

(должность)

М.Е. Хохлов

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 008C81FA9925C4A78A26BD43F4F13B
Владелец: Качанов Олег Юрьевич

Действителен: с 20.05.2024 до 13.08.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 008EF4226184832594F9DEC454376CA
Владелец: Хохлов Михаил Евгеньевич

Действителен: с 13.11.2023 до 05.02.2025