

Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, "Цифровое государственное управление (Ивановская область)" на территории Ивановской области

«24» декабря 2025 г.

№ 071-2024-Ц40037-1/2

Руководитель федерального проекта «Цифровое государственное управление» обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (далее - федеральный проект), в лице Цветкова Сергея Валерьевича - Заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, именуемый в дальнейшем "Руководитель федерального проекта", с одной стороны, и руководитель регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ивановская область)», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта (далее - региональный проект), в лице Хохлова Михаила Евгеньевича - Члена Правительства Ивановской области-директора Департамента развития информационного общества Ивановской области, выступающий от имени Ивановской области (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее Дополнительное соглашение № 071-2024-Ц40037-1/2 к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ивановская область)» на территории Ивановской области от 17.12.2024 № 071-2024-Ц40037-1 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1 Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до 31.12.2030.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

## 6. Подписи Сторон:

Руководитель федерального проекта:

Руководитель регионального проекта:

С.В. Цветков

М.Е. Хохлов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00F8385E11E98588890020B63EB01383

Владелец: Цветков Сергей Валерьевич

Действителен: с 13.01.2025 до 08.04.2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00F21D435093599EAB33DD7E8B2AA

Владелец: Хохлов Михаил Евгеньевич

Действителен: с 22.01.2025 до 17.04.2026

**ПОКАЗАТЕЛИ  
федерального проекта по субъекту Российской Федерации**

Наименование субъекта Российской Федерации

Ивановская область

по ОКТМО

Коды

24000000

Наименование федерального проекта

Цифровое государственное управление

код ФП

Ц4

Наименование регионального проекта

Цифровое государственное управление (Ивановская область)

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта												Информационная система (источник данных)
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы																	
1.1.	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5	Уровень НП, Уровень ФП, Уровень ГП, Указ 309	Процент	50	2024	0	0	0	0	-	-	53	57	62	65	70	75	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме	Уровень НП, Уровень ФП, Уровень ГП, Указ 309	Процент	95	2024	0	0	0	0	-	-	96	97	97,5	98	98,5	99	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта												Информационная система (источник данных)
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений	Уровень ФП, Указ 309	Процент	50	2024	0	0	0	0	-	-	51	52	54	56	58	60	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)
1.4.	Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ- решений в деятельности региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме	Уровень ФП	Штука	0	2024	0	0	0	0	-	-	1	2	3	4	4	4	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)

Подписи сторон:

Руководитель  
федерального проекта

Заместитель Министра цифрового  
развития, связи и массовых коммуникаций  
Российской Федерации

*(должность)*

С.В. Цветков

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00F8385E11E98588890020B63EB01383

Владелец: Цветков Сергей Валерьевич

Действителен: с 13.01.2025 до 08.04.2026

Руководитель  
регионального проекта

Член Правительства Ивановской области-  
директор Департамента развития  
информационного общества Ивановской  
области

*(должность)*

М.Е. Хохлов

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00F21D435093599EAB33DD7E8B2AA/

Владелец: Хохлов Михаил Евгеньевич

Действителен: с 22.01.2025 до 17.04.2026