

**Годовой отчет**  
**о ходе реализации государственной программы Ивановской области**  
**«Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области»**  
**за 2024 год**

Информация о достижении целей  
государственной программы Ивановской области  
«Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области»  
за 2024 год, прогноз достижения целей  
на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом

Государственная программа Ивановской области «Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области» (далее – программа) утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 456-п, а также включает в себя 4 паспорта региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов): «Цифровое государственное управление», «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Информационная безопасность», 2 паспорта ведомственных проектов «Электронное правительство Ивановской области», «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» и 1 комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг».

Государственная программа представляет собой комплекс мер и основных стратегических подходов по реализации мероприятий региональной государственной политики в сфере обеспечения формирования эффективной системы государственного управления на основе использования современных цифровых технологий.

Целью Программы является: Формирование эффективной системы государственного управления в Ивановской области на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение цифровой независимости за счет перехода на использование отечественного программного обеспечения и оборудования, повышение удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрение цифровых решений, достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления в Ивановской области.

За отчетный период цель программы достигнута.

Успешную реализацию характеризуют показатели:

По итогам 2024 года уровень показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления» составил 86,3 %, при плановом 79,3 [*уровень достижения к плановому значению - 108,8 %, темп прироста показателя в 2024 году относительно уровня 2023 года составил – 14,3%*].

к концу 2024 года «Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ» 2024 г. - 4,53 ед., при плановом 4,00 ед., показатель «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего

количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде» составила 100% при плановом 95% [в электронном виде по итогам 2024 года доступно 124 услуги. Работа по переводу услуг в электронный формат продолжится]. Показатель «Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций» 95 шт. при плановом 80 шт.

Показатель «Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий» в 2024 г. - 42,8 ед., при плановом 1 ед., «Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения» 2024 г. - 99,9 %, при плановом - 80%.

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями 100%.

Прогноз достижения цели программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом будет достигнута.

**Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы Ивановской области «Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области» и фактических значений показателей и результатов региональных и ведомственных проектов за отчетный период**

Достижение фактических значений показателей государственной программы за 2024 год характеризуются следующими данными:

Наименование целевого индикатора (показателя) Государственной программы	Единица измерения	План	Факт	Пояснения причин отклонений
Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления	процент	79,3	86,3	
Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	единица	4,00	4,53	
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	процент	95,00	100,00	
Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	штук	80	95	
Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий	единица	1	42,8	

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	процент	80,00	99,9	
Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	процент	100,00	100,00	

Задачи структурных элементов Государственной программы на 2024 год выполнены.

Эффекты от реализации задач структурных элементов и значений показателей структурных элементов Государственной программы приведены в таблице:

Наименование структурного элемента, мероприятия (результата)	План на 2024 год	Факт 2024 года	Пояснения причин отклонений
<i>Направление: «Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области»</i>			
<b>Ведомственный проект «Электронное правительство»</b>			
Объем пропускной способности трафика доступа в сеть Интернет для информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Ивановской области (Мбит/сек)	180	300	
Количество телефонных номеров голосовой связи исполнительных органов государственной власти Ивановской области по протоколу IP (присоединение) (единица)	214	228	
Количество общеобразовательных организаций на территории Ивановской области, подключенных к сети Интернет (единица)	247	247	
Количество сервисов (видов сведений), обеспечивающих межведомственный электронный обмен документами (сведениями) в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (единица)	212	223	
Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческим организациям, в соответствии с законодательством Российской Федерации рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством (единица)	4	4	
Количество рабочих мест, подключенных к единой системе электронного документооборота (единица)	1600	1978	
Количество государственных и муниципальных услуг Ивановской области, предоставляемых в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (единица)	116	121	

Доля граждан Ивановской области (старше 14 лет), зарегистрированных в ЕСИА <i>(процент)</i>	98	98	
Доля региональных массовых социально-значимых услуг (далее – МСЗУ), оказываемых в Ивановской области в электронном виде посредством ведомственных информационных систем (далее – ВИС) с применением цифровых административных регламентов (далее – ЦАР), от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в Ивановской области <i>(процент)</i>	-	-	В соответствии с дополнительным соглашением с Минцифры России от 02.10.2024 № 071-09-2022-026/8 средства федерального бюджета, предусмотренные на обеспечение оказания региональных услуг в сфере сельского хозяйства в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов в рамках госпрограммы РФ «Информационное общество», были отозваны (необходимость субсидии утратила актуальность ввиду участия Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области в пилотном проекте по предоставлению профильных государственных услуг).
Количество единиц модернизированного оборудования органов государственной власти Ивановской области <i>(единица)</i>	3	43	
Создана информационная инфраструктура исполнительных органов государственной власти Ивановской области <i>(Да -1, Нет -0)</i>	1	1	
Проведен комплекс мероприятий по технической защите информации <i>(Да -1, Нет -0)</i>	1	1	
Количество проведенных закупок (конкурсов и аукционов) для областных заказчиков, осуществленных через функционал ПК «WEB-Торги» в сфере закупок <i>(единица)</i>	3200	3776	
Доля запросов (сведений) направленных по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) к общему количеству межведомственных запросов, в социальной сфере <i>(процент)</i>	99	99	
Количество рабочих мест государственных гражданских служащих Ивановской области, для которых приобретены неисключительные права на использование лицензионного отечественного программного обеспечения <i>(единица)</i>	900	451	Количество лицензий сложилось ниже запланированного значения в связи с приобретением лицензий с более высокой стоимостью каждой лицензии (с учетом индивидуальной потребности исполнительных органов государственной власти Ивановской области).
Количество серверов, для которых приобретены неисключительные права на использование лицензионного отечественного программного обеспечения <i>(единица)</i>	10	149	
Доля судебных участков мировых судей, на которых предоставляются услуги по технической поддержке оборудования защищенной сети передачи данных, от общего количества судебных участков мировых судей Ивановской области <i>(процент)</i>	100	100	
Доля обновленных программных продуктов для организации поддержки защищенной сети передачи данных судебных участков мировых судей Ивановской области <i>(процент)</i>	100	100	

Количество судебных участков мировых судей, подключенных к ресурсам ГАС «Правосудие» (единица)	62	62	
<b>Ведомственный проект «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»</b>			
Количество оказанных услуг, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы «МФЦ» (единица)	312	312	
Количество универсальных специалистов в МФЦ (единица)	233	233	
Количество проведенных мониторингов качества оказания государственных и муниципальных услуг (единица)	1	1	
<b>Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг»</b>			
Проектное количество «окон» для предоставления государственных и муниципальных услуг (единица)	42	42	
Количество государственных и муниципальных услуг (единица)	131518	136185	

Запланированные в Планах реализации региональных проектов: «Цифровое государственное управление», «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Информационная безопасность», ведомственных проектов «Электронное правительство Ивановской области», «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг», комплекса процессных мероприятий «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг» контрольные точки за 2024 год выполнены в срок.

Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков

В 2024 году в рамках программы реализовывались 4 региональных проекта, входящих в национальные проекты, 2 ведомственных проекта и 1 комплекс процессных мероприятий. Реализация указанных структурных элементов программы в 2024 году осуществлялась без нарушения установленных параметров и сроков.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы Ивановской области «Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области»

На реализацию программы в 2024 году оказывали влияние следующие положительные факторы.

В рамках развития системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в дополнение к функционирующим в регионе витринам данных регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) версии 4.x: «Моё образование», «Сведения о выданных и аннулированных охотничьих билетах Ивановской области» и «Сведения о состоянии здоровья граждан и сведения о гражданах, находящихся на учете» (витрина данных для направления информации по воинскому учету) в 2024 году дополнительно развернута витрина данных регионального сегмента СМЭВ версии 4.x: «Сведения о записи к врачам Ивановской области».

В регионе функционируют 223 вида сведений по предоставлению (запросу) информации в адрес федеральных органов власти от исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ивановской области, а также сведений между органами власти других субъектов Российской Федерации.

В 2024 году выполнены мероприятия по модернизации системы электронного документооборота Правительства Ивановской области (далее – СЭДО): внедрен функционал электронного голосования членами Правительства Ивановской области для оптимизации процедуры согласования правовых актов и соглашений; внедрен обновленный «Тонкий клиент» СЭДО в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления Ивановской области в рамках перехода на отечественное программное обеспечение.

В отчетном году продолжена работа по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в исполнительных органах государственной власти Ивановской области в части централизация серверных мощностей, замене серверного оборудования на отечественное, миграция государственных информационных систем.

Данные об использовании бюджетных ассигнований  
и иных средств на реализацию государственной программы  
Ивановской области «Развитие цифровой экономики и информатизации  
Ивановской области»

Объем ресурсного обеспечения программы, запланированный на 2024 год за счет всех источников, составил 233,5 млн руб., из них за счет средств областного бюджета – 233,5 млн руб., средств федерального бюджета – 0,0 млн руб.

Кассовое исполнение Программы составило 97,95%.

Финансирование на реализацию региональных проектов «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Информационная безопасность», в отчетном периоде не предусмотрено.

Информация об объеме финансирования в разрезе структурных элементов программы приведены в таблице:

Наименование структурного элемента	Источники финансирования	План на 2024 год	Кассовое исполнение за 2024 год
Ведомственный проект «Электронное правительство»	<b>Всего:</b>	<b>122 077 700,66</b>	<b>117 278 785,37</b>
	бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	122 077 700,66	117 278 785,37
	- областной бюджет	122 077 700,66	117 278 785,37
	- федеральный бюджет	0,00	0,00
Ведомственный проект «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг»	<b>Всего:</b>	<b>49 024 100,00</b>	<b>49 024 100,00</b>
	бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	49 024 100,00	49 024 100,00
	- областной бюджет	49 024 100,00	49 024 100,00
	- федеральный бюджет	0,00	0,00
Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления	<b>Всего:</b>	<b>62 440 628,90</b>	<b>62 440 628,90</b>
	бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	62 440 628,90	62 440 628,90

государственных и муниципальных услуг»	- областной бюджет	62 440 628,90	62 440 628,90
	- федеральный бюджет	0,00	0,00
Региональный проект «Информационная инфраструктура»	<b>Всего:</b>	0,00	0,00
	бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	0,00	0,00
	- областной бюджет	0,00	0,00
	- федеральный бюджет	0,00	0,00
Региональный проект «Цифровое государственное управление»	<b>Всего:</b>	0,00	0,00
	бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	0,00	0,00
	- областной бюджет	0,00	0,00
	- федеральный бюджет	0,00	0,00
Региональный проект «Цифровые технологии»	<b>Всего:</b>	0,00	0,00
	бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	0,00	0,00
	- областной бюджет	0,00	0,00
	- федеральный бюджет	0,00	0,00
Региональный проект «Информационная безопасность»	<b>Всего:</b>	0,00	0,00
	бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	0,00	0,00
	- областной бюджет	0,00	0,00
	- федеральный бюджет	0,00	0,00

Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы Ивановской области «Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области» в целом

Цель программы соответствует национальным целям, государственным программам Российской Федерации, стратегическим целям и приоритетам развития Ивановской области.

Предложения по корректировке программы, а также по досрочному прекращению реализации ее структурных элементов в настоящее время отсутствуют.

Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу Ивановской области «Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области»

За отчетный период в постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 456-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области» изменения не вносились. В отчетном периоде было внесено 8 изменений в паспорт программы. Указанные изменения, касались корректировки ресурсного обеспечения ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий в целях приведения их в соответствие с Законом об областном бюджете и уточнения по показателям.